

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»

ПРИКАЗ

г.Мегион

19.01.2023

№43-О

Об утверждении дорожной карты по переходу
на новые ФГОС начального, основного общего образования
и обновленные ФГОС среднего общего образования

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного общего образования и обновленных ФГОС среднего общего образования в МАОУ «СОШ №2»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим силу приказ МАОУ «СОШ№2» от 24.09.2021 №630-О «Об утверждении дорожной карты по переходу на новые ФГОС начального и основного общего образования»
2. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС начального, основного и среднего общего образования (Приложение № 1).
3. Участникам образовательного процесса обеспечить исполнение дорожной карты, в части их касающейся.
4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей директора.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

О.А. Ильина

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР
Ильина Е.В.

С приказом ознакомлены:

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,
ФГОС ООО и обновленные ФГОС СОО на 2023–2025 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО, обновленные ФГОС СОО	Январь 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО
2	Проведение классных родительских собраний в 1, 2, 3-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май 2023	Протоколы классных родительских собраний в 1, 2, 3-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
3	Проведение классных родительских собраний в 4, 5, 6-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май 2023	Протоколы классных родительских собраний в 4, 5, 6-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
4	Проведение классных родительских собраний в 7, 8-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май 2024	Протоколы классных родительских собраний в 7, 8-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС СОО	Май 2023	Протоколы классных родительских собраний в 4, 9-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО
6	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР, МР, ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
7	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО, СОО	Март 2023 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО, ООО, СОО
8	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ФООП НОО, ООО, СОО действующим санитарным и противопо-	январь 2023 – май 2023 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ФООП НОО, ООО и СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО

	пожарным нормам, нормам охраны труда		
9	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2023, 2024 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
10	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	январь 2023 – март 2023 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
11	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООО и СОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО	Январь 2022 – май 2023 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
12	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООО и СОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО, ООО, СОО	В течение всего периода с 2023–2025 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
13	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и обновленным ФГОС СОО			
14	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
15	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО

	ние ФГОС ООО, ФГОС СОО		
16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Январь 2023 – сентябрь 2024 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
17	Разработка на основе федеральной образовательной программы начального общего образования, примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО МАОУ «СОШ№2», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Разработка на основе федеральной образовательной программы основного общего образования, примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО МАОУ «СОШ№2», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО,	До 01.05.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
19	Разработка на основе федеральной образовательной программы среднего общего образования, примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО МАОУ «СОШ№2», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	До 01.05.2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
20	Утверждение основных образовательных программ НОО, ООО, СОО, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО, ООО, СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
21	Разработка учебных планов,	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО.

	планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-7-х, 10-х классов по новым ФГОС НОО, ООО и обновленным ФГОС СОО на 2023/24 учебный год		Учебный план ООО. Учебный план СОО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО, План внеурочной деятельности СОО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-11-х классов по новым ФГОС НОО, ООО и обновленным ФГОС СОО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. Учебный план СОО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. План внеурочной деятельности СОО.
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-7-х, 10-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО, обновленных ФГОС СОО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-7-х и 10-х классов
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-11-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и обновленных ФГОС СОО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-11-х классов
25	Утверждение списка УМК для уровней НОО, ООО, СОО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО, ООО, СОО с приложением данного списка
26	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО, ООО и обновленными ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО, ООО и обновленными ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО, ООО и обновленными ФГОС СОО
27	Утверждение плана работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	До 1 сентября 2023 года	План работы по формированию функциональной грамотности обучающихся в соответствии с новыми ФГОС НОО, ООО и обновленными

	в соответствии с новыми ФГОС НОО, ООО и обновленными ФГОС СОО		ФГОС СОО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
28	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и обновленными ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
29	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО, ООО, СОО	Июнь, ежегодно с 2023 по 2024 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
30	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и обновленных ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2023 по 2025 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
31	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО, СОО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
32	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и обновленным ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
33	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2023 по 2024 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
34	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
35	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО
36	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО, ООО, СОО и реализации ООП НОО, ООО и СОО по новым ФГОС НОО, ООО и обновленным ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
37	Формирование плана функционирования ВСОКО в услови-	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год.

	ях постепенного перехода на новые ФГОС НОО, ООО и обновленные ФГОС СОО и реализации ООП НОО, ООО и СОО по новым ФГОС НОО и ООО		Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и обновленным ФГОС СОО			
38	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Январь 2023 года	Аналитическая справка замдиректора по МР
39	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Январь 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Аналитическая справка замдиректора по МР
40	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО и СОО	Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 2025 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО, СОО. Аналитическая справка замдиректора по МР
41	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и обновленным ФГОС СОО			
42	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и обновленным ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
43	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и обновленным ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
44	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и обновленным ФГОС СОО, представление результа-	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога

	тов		
45	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и обновленным ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации